



АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БАЛАБАНОВО»

Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 06 2015 г.

№ 200

г. Балабаново

О внесении изменений в график разработки и утверждения проекта внесения изменений в схему теплоснабжения муниципального образования «Город Балабаново»

В соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в целях своевременной разработки и утверждения внесения изменений в схему теплоснабжения муниципального образования «Город Балабаново» Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» №132 от 22.04.2015 «Об утверждении графика разработки и утверждения проекта внесения изменений в схему теплоснабжения муниципального образования «Город Балабаново»», изложив его в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» - начальника отдела городского хозяйства С.П.Галкина

**Глава Администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения «Город Балабаново»**

П.В. Авеков

Отп.: -7 экз.

2 - дело

1 - ПО

1 - ОЭРЗ и ИО

1 - ОГХ

1 - МБУ «Редакция Газеты «Балабаново»»

1 - УМП «КТС» МО «Город Балабаново»

Исп. Ю.В.Федина



*Верно
м.б.с.с. 9410
Ю.В. Федина*

Приложение № 1 к постановлению
Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского поселения
«Город Балабаново» № 200 от 08.06.2015

**График разработки и утверждения внесения изменений в схему теплоснабжения
муниципального образования «Город Балабаново»**

№ п/п	Наименование этапа выполнения	Дата и сроки проведения	Примечание
1	Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки внесения изменений в схему теплоснабжения	20.04.2015- 22.04.2015	
2	Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки внесения изменений в схему теплоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений	До 23.04.2015	
3	Подготовка технического задания по разработке внесения изменений в схему теплоснабжения	До 29.04.2015	
4	Рассылка запросов и сбор необходимой информации для разработки внесения изменений в схему теплоснабжения	До 04.05.2015	
5	Разработка внесения изменений в схему теплоснабжения	До 05.05.2015	
7	Размещение проекта внесения изменений в схему теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) и электронной модели внесения изменений в схему теплоснабжения. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведения о размещении проекта внесения изменений в схему теплоснабжения на официальном сайте	До 06.05.2015	
8	Рассмотрение проекта внесения изменений в схему теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальной сайте)	До 08.06.2015 (не менее 30-ти дней с даты опубликования проекта внесения изменений в схему теплоснабжения)	
9	Направление в Городскую думу городского поселения извещения об организации публичных слушаний по проекту внесения изменений в схему теплоснабжения	До 09.06.2015	
	Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний	До 10.06.2015	
9	Публичные слушания по проекту внесения изменений в схему теплоснабжения	До 26.06.2015	
10	Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний	До 29.06.2015 (в течение 3-х дней с даты завершения публичных слушаний)	
11	Принятие решения Главой Администрации касательно внесения изменений в схему теплоснабжения	До 05.07.2015 (в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний)	
12	Размещение внесения изменений в схему теплоснабжения в полном объеме (за	До 20.07.2015 (в течение 15 календарных дней с	

	исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении внесенных изменений в схему теплоснабжения на официальном сайте.	момента утверждения)*	
--	---	-----------------------	--

* в случае поступления замечаний и предложений по итогам сбора замечаний и предложений и/или публичных слушаний проект внесения изменений в схему теплоснабжения подлежит возвращению на доработку для учета замечаний и предложений.