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Контрольно-счетный орган

городского поселения "Город Балабаново"

Боровский район Калужская  область

Российская Федерация, Калужская область, Боровский район  г. Балабаново,ул.1 Мая ,9А, тел. 6-23-50
                                        Информация  о проведении  контрольного мероприятия: 
проверки  целевого и результативного использования средств,  выделенных на исполнение 
МП «Формирование комфортной городской среды города Балабаново»  на 2017г.

           В соответствии с п.7 Плана работы КСО на 2018г. проведена проверка  целевого и результативного использования средств, выделенных на исполнение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города  Балабаново» на 2017 год.
           Заключение (Отчет) подготовлено с учетом  Акта проверки  и с учетом Пояснений к Акту проверки, представленных Администрацией (исполнительно-распорядительным органом) городского поселения «Город Балабаново» (далее – Администрация). 
          Государственная программа «Охрана окружающей среды в Калужской области» утверждена
 Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013г. № 776.  Постановлением Правительства от 20.03.2017г. № 145  программа дополнена  подпрограммой «Формирование современной городской среды», и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.

          В соответствии с требованиями Приказа от 21.02.2017г. № 114/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017г., Администрацией  разработаны и размещены на официальном сайте: Проект МП  «Формирование комфортной городской среды г. Балабаново» на 2017г.; Постановление Администрации от 31.03.2017г. № 128/1  об  утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта МП «Формирование современной городской среды МО «Город Балабаново» на 2017г., Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий в МП «Формирование современной городской среды МО «Город Балабаново» на 2017г., Порядка работы общественной комиссии, состав общественной комиссии; информационное сообщение о проведении отбора заявок на включение в МП дворовых и общественных территорий.

          Постановлением Правительства Калужской области от 31.05.2017г. № 332 « О распределении субсидий между муниципальными образованиями Калужской области на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Калужской области, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство территорий соответствующего функционального назначения  на 2017 год»  размер субсидии МО «Город Балабаново»  установлен в сумме 7 790 215 рублей. Между Министерством Строительства и ЖКХ  
Калужской области и Администрацией МО «Город Балабаново» заключено  Соглашение о предоставлении субсидии МО «Город Балабаново» в сумме 7 790 215 рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 3 739 304, 24 рублей;

- средства областного бюджета – 4 050 910,76 рублей, из них средства бюджета МО в размере 202 545,54 рублей.

          В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год (п.5.) в доход бюджета города в ноябре-декабре 2017г. поступила оплата софинансирования гражданами муниципальной программы в сумме 28 172,35 рублей.
          По результатам заседаний общественной комиссии по рассмотрению и оценке поступивших заявок на благоустройство, утверждению дизайн-проектов Администрацией Постановлением № 270 от 13.06.2017г. утверждена  МП «Формирование комфортной городской среды города Балабаново» в  2017 году.  Целью МП является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города. Программа предусматривает ремонт дворовых проездов, тротуаров, освещение территорий общего пользования, установку скамеек, урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение и др. виды работ. Источниками финансирования являются средства федерального, областного, местного бюджетов и средства граждан города. 

          Изменения  объемов финансирования муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды города Балабаново» в  2017 году  за счет бюджетных ассигнований:

	                                                                                                                                          Основные мероприятия Программы
	Постановления    Администрации
	Исполнено по отчету

	
	№270 от 13.06.17г
	№330 от     30.06.17г
	  №401/1 от  07.08.17г
	№490 от   29.09.17г
	№676 от   29.12.17г
	

	1.Благоустройство дворовых территорий

	ул.Боровская, д.11
	+
	+
	+
	+
	1934052,0
	1934052,0

	ул.50 лет Октября, д.2/1
	+
	+
	+
	+
	1006067,95
	1006067,95

	ул.Лесная, д.5
	+
	+
	+
	+
	667818,88
	667818,88

	ул. Гагарина, д.21
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	ул.Дзержинского, д.87
	-
	+
	+
	+
	1151731,60
	1151731,60

	ул.Дзержинского, д.89
	-
	-
	+
	+
	662043,85
	662043,85

	Итого:
	5193477,0
	5193477,0
	5222701,26
	5421083,14
	5421714,28
	5421714,28

	2.Благоустройство общественной территории

	Благоустройство общественной территории за магазином «Родной»
	+
	+
	+
	+
	2298113,13
	2298113,13

	Благоустройство общественной территории Сквера «Афганцев»
	-
	-
	+
	+
	301145,51
	301145,51

	Итого:
	2596738,0
	2596738,0
	2596738,0
	2596738,0
	2599258,64
	2599258,64

	Всего, в том числе:
	7790215,0
	7790215,0
	7819439,26
	8017821,14
	8020972,92
	8020972,92

	Средства федерального бюджета
	3739304,24
	3739304,24
	3739304,24
	3739304,24
	3739303,43
	3739303,43

	Средства областного бюджета (из

 них средства местного бюджета)
	 4050910,76

(202 545,54)
	  4050910,76

(202 545,54)
	  4050910,76

(202 545,54)
	4050910,76

(202 545,54)
	4050911,57

(202 545,54)
	4050911,57

(202 545,54)

	Средства местного бюджета

 (из них средства граждан)
	-
	-
	29224,26
	227606,14

(29224,26)
	230757,92

(28172,35)
	230757,92

(28172,35)


          Финансирование  на исполнение  мероприятий МП «Формирование комфортной городской среды города Балабаново» в 2017году  составило 8 020 972,92 рублей, в том числе:

-  средства федерального бюджета - 3 739 303,43 рублей;

-  средства областного бюджета – 4 050 911,57 рублей  (из них средства бюджета городского поселения  - 202 545,54 рублей);
-  средства бюджета городского поселения - 230 757,92 рублей, из них средства граждан  - 

28 172,35 рублей.
          По результатам исполнения мероприятий МП в 2017г. были выполнены работы:
1.Благоустройство 5-ти дворовых территорий                                                                      
	Наименование

выполненных работ
	ул.Боровская, д.11
	 ул.50 лет Октября, 2/1
	ул.Лесная, д.5
	ул.Дзержин- ского, д.87
	ул.Дзержинского, д.89

	
	       ООО 

«Мега Дом»
	ООО «СМУ-21»

	Асфальтирование
	515 м²
	560 м²
	249 м²
	335 м²+48,75
	364 м²

	Устройство тротуара
	215м²+34 м²
	
	
	142 м²
	

	Устройство экопарковки
	620 м²
	110 м²
	140 м²
	358 м²
	175 м²

	Устройство ограждения
	+
	+
	+
	+
	

	Устройство водоотводов
	+
	
	+
	
	

	Освещение
	+
	+
	+
	+
	

	Установка скамеек / урн
	12/ 6
	2 / 1
	2 / 1
	4 / 4
	1 / 1

	  Устройство цветников, газонов
	+
	+
	+
	
	

	Установка детской площадки
	
	+
	
	
	+

	№ и дата МК, стоимость, руб.


	№62/2017(а) от 14.08.17

1 834 710,46
	№59/2017(а) от 09.08.17

960 810,12
	№60/2017(а) от 09.08.17

652 741,89
	№61/2017(а) от 09.08.17

1 113 026,08
	№69/2017(а) от 12.09.17

569 393,85

	
	№108 от 25.08.17г.

99 341,54
	№115 от 18.09.2017г- 99 040,34 руб, в т.ч.
	№134 от 21.12.17г

92 650,0

	
	
	45 257,83
	15 076,99
	38 705,52
	

	* Стоимость выполненных работ, рублей
	1 934 052,0
	1 006 067,95
	667 818,88
	1 151731,6
	     662 043,85


*по отчету об исполнении МП

2.Благоустройство 2-х общественных территорий                                                                
	Наименование выполненных работ
	              Благоустройство общественной территории 

	
	за магазином «Родной»  
	 Сквер «Афганцев»

	
	ООО «СМУ-21»
	ООО «ТРАСТ»

	Планировка территории
	+
	-

	Укладка брусчатки
	412 м²
	260 м²

	Установка детской и спортивной площадки
	   312,5 м²
	-

	Установка скамеек / урн
	6 / 6
	- / 1 *

	№ и дата МК, стоимость, рублей
	63/2017(а) от 17.08.17

2 298 113,13
	70/2017(а) от 19.09.17

294 145,51

	№ и дата МК, стоимость, рублей
	-
	* №133 от 19.12.2017г.

70 00,0

	Стоимость выполненных  работ, рублей
	2 298 113,13
	301 145,51


* скамейка металлическая с элементами ковки

          Расходование бюджетных средств в рамках реализации программы осуществлялось в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  от 05.04.2013г.  №44-ФЗ (далее – ФЗ №44-ФЗ).

           В ходе проведения контрольного мероприятия была проведена выборочная проверка 
МК №70/2017(а) от 19.09.2017г на благоустройство сквера Афганцев г.Балабаново, МК №63/2017(а) от 17.08.2017г. на благоустройство общественной территории за магазином «Родной» по ул. Гагарина, МК №69/2017(а) от 12.09.2017г.  на благоустройство дворовой территории  ул.Дзержинского, д.89  на предмет законности их заключения, исполнения и оплаты: проверка соблюдения законодательства о закупках для исполнения мероприятий МП при выборе подрядчиков и заключении контрактов; проверка документов, связанных с выполнением, приемкой и оплатой работ.
          В соответствии с утвержденным Планом-графиком закупок в ЕИС размещалась документация   об электронных аукционах на право заключения муниципальных контрактов  на благоустройство вышеуказанных территорий. Начальная (максимальная) цена определена проектно-сметным методом. Согласно  Протоколам подведения итогов электронного аукциона:

-  МК №70/2017(а) от 19.09.2017г. и МК №63/2017(а)  от 17.08.2017г.  были заключены  с победителями электронных  аукционов  ООО «ТРАСТ» и ООО «СМУ-21»; экономия по результатам проведенных  электронных  аукционов составила 4 379,66 рублей и  298 624,87 рублей соответственно;

- МК №69/2017(а) от 12.09.2017 во исполнение п. 25 ч.1 ст.93 ФЗ № 44-ФЗ заключен с ООО «СМУ-21»  в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем (ч.1- 3.1 ст.71 ФЗ № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся).

          Информация о заключенных контрактах была опубликована в  ЕИС в сроки, установленные законодательством. Сведения о МК.
	          Наименование
	Территория сквера Афганцев
	Территория за магазином «Родной»
	Дворовая территория ул.Дзержинского, д.89

	Дата размещения документации  о э/а
	21.07.17г.
	18.07.17г
	21.08.17г.

	Способ определения НМЦК
	Сметный расчет

	НМЦК, рублей
	298 624,87
	2 596 738,0
	679 679,84

	Дата окончания подачи заявок 
	30.08.17г.
	26.07.17г.
	29.08.17г.

	Дата окончания рассмотрения заявок 
	01.09.17г.
	27.07.17г.
	30.08.17г.

	Дата проведения аукциона 
	04.09.17г
	31.07.17г.
	04.09.17г.

	Протокол подведения итогов э/а
	от 06.09.17г
	от 02.08.17г.
	от 30.08.17г.

	Исполнитель
	ООО «ТРАСТ»
	  ООО  «СМУ-21»
	ООО «СМУ-21»

	№ и дата заключения МК
	70/2017(а) от 19.09.2017
	63/2017(а) от 17.08.2017
	69/2017(а) 

от 12.09.17

	  Стоимость  работ по МК, рублей
	294 145,51
	2 298 113,13
	679 679,84

	Срок выполнения работ
	35 кал.дней
	55 кал.дней
	35 кал.дней

	Дата размещения в ЕИС
	19.09.17г.
	17.08.17г
	13.09.17г.

	Соглашение о расторжении МК
	-
	-
	              от 27.10.17г

	Стоимость выполненных работ, рублей
	294 145,51
	2 298 113,13
	569 393,85

	Документы об исполнении МК

 (ф.КС-2, ф.КС-3)
	№1 от 18.10.17г.
	№11 от 31.10.17г.
	№14 от 16.10.17г.

	Период выполнения работ
	19.09 - 18.10.17
	17.08 - 31.10.17
	12.09 - 16.10.17

	Оплата (дата, № п/п)
	25.10.17  №1666
	15.11.17  №1789
	07.11.17  №1741, №1742

	Размещение отчета в ЕИС
	30.10.2017г.
	17.11.2017г
	10.11.2017г.


          Согласно протоколам приемки благоустройства общественных и дворовых территорий  общественная  комиссия по контролю за ходом выполнения работ,  осмотрев результаты выполненных работ,  подтвердила их выполнение в соответствующем объеме и с требуемым качеством. 

          Оплата выполненных работ производилась в соответствии с условиями МК на основании актов    о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3).

          Информация об  исполнении (о расторжении) контрактов размещена на сайте закупок.  

          КСО отметил, что не исполнены требования отдельных пунктов МК №70/2017(а) от 19.09.2017, МК №69/2017(а) от 12.09.2017 в части получения от подрядчика товарных накладных, сертификатов и паспортов на основные материалы, использованные при производстве работ.
          Муниципальные контракты  №59/2017(а) от 09.08.17г., №60/2017(а) от 09.08.17г., №61/2017(а) от 09.08.17г. на благоустройство дворовых территорий МКД  были  заключены  с ООО «СМУ-21» как с единственным участником электронного аукциона в связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся  (п.3 ч.2 ст.71  ФЗ № 44-ФЗ - принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном  аукционе). 
	          Наименование
	 ул.50 лет Октября, д.2/1
	ул.Лесная, д.5
	ул.Дзержинского,д.87

	Дата размещения документации о э/а
	18.07.17г.
	18.07.17г
	18.07.17г.

	Способ определения НМЦК
	Сметный расчет

	НМЦК, рублей
	966 105,12
	653 723,84
	1 349 619,54

	Дата окончания подачи заявок 
	26.07.17г.
	26.07.17г.
	26.07.17г.

	Дата окончания рассмотрения заявок 
	27.07.17г.
	27.07.17г.
	27.07.17г.

	Дата поведения аукциона 
	31.07.17г
	31.07.17г
	31.07.17г

	Протокол подведения итогов электронного аукциона
	от 28.07.17г
	от 28.07.17г.
	от 28.07.17г.

	Основание по ФЗ №44-ФЗ 
	ч.1 п.25 ст.93
	ч.1 п.25 ст.93
	ч.1 п.25 ст.93

	Номер МК и дата заключения
	59/2017(а) от 09.08.17
	60/2017(а) от 09.08
	61/2017(а)от 09.08.17

	 Стоимость  работ по МК, рублей
	966 105,12
	653 723,84
	1 349 619,54

	Срок выполнения работ
	40 кал.дней
	40 кал.дней
	40 кал.дней

	Дата размещения в ЕИС
	09.08.17г.
	09.08.17г
	09.08.17г

	Соглашение о расторжении МК
	           от 04.10.17г
	от 11.10.17г
	от 18.10.17г

	Стоимость выполненных работ, рублей
	960 810,12
	652 741,89
	1 113 026,08

	Документы об исполнении МК

 (ф.КС-2, ф.КС-3)
	№10 от 27.09.17г.
	№9 от 27.09.17г.
	№12 от 27.09.17г.

	Период выполнения работ
	09.08 - 27.09.17
	09.08 - 27.09.17
	09.08 - 27.09.17

	Оплата (дата, № п/п)
	05.10.17  №1561,1562
	12.10.17 №1598,1599
	24.10.17г.

№1643, 1644

	Неустойка, рублей

Дата поступления
	8 211,89

08.10.2017
	5 556,65

07.11.2017
	11 471,77

07.11.2017

	Размещение отчета в ЕИС
	09.10.2017г.
	17.10.2017г
	18.10.2017г


          За несвоевременное выполнение работ по МК № 59/2017(а), №60/2017(а), №61/2017(а) от 09.08.17 Администрацией взыскана неустойка на общую сумму 25 240,31 рублей. 
          На основании  п.4 ч.1 ст.93 ФЗ № 44-ФЗ неконкурентными способами определения поставщиков товаров, работ, услуг были заключены МК:                                                                       
	№ МК,

дата
	Поставщик
(исполнитель)
	Наименование работ,
товаров, услуг
	Стоимость, рублей
	Основание для оплаты
	Оплата

	МК №133 от 19.12.2017г
	ООО «Крот»
	Поставка металлической скамейки с элементами 
ковки
	7 000,0
	Товарная накладная  №11 от 19.12.2017г
	25.12.2017
п/п № 2057, 22.12.2017г
п/п№ 2058 

	МК №134 от 21.12.2017г
	    ООО «ТЕХНО
     ЛАБ»
	Поставка детской игровой площадки для благоустройства дворовой территории ул. Дзержинского, д. № 89  
	92 650,0
	Товарная накладная 
№ 38 от 25.12.2017г. 
	26.12.2017г. п/п №2094, 26.12.2017г
п/п №2095    

	МК №108 от 25.08.2017г
	      ООО 
«МегаДом»  
	 Благоустройство дворовых территорий по ул. Боровская,11
	99 341,54
	ф. КС-2, ф. КС-3 от 12.09.2017г
	22.09.2017г. п/п №1491

	МК №115 от 18.09.2017г.   
	ООО «РусСтройсервис»
	То же,  по  ул.Лесная д.5,

 ул.50 лет Октября д.2/1,  ул.Дзержинского д.87
	99 040,34
	ф.КС-2, ф.КС-3 от 27.09.2017г
	05.10.2017г. п/п №1560


        Выделенная субсидия из областного бюджета освоена Администрацией городского поселения «Город Балабаново» в полном объеме.

        Администрацией проведена оценка эффективности реализации МП в 2017г. в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ. Итоговый показатель эффективности МП (50 баллов) соответствует качественной характеристике «Программа эффективная».                                   
          Председатель Контрольно-счетного органа







          городского поселения «Город Балабаново»                                           Ю.И.Полякова        
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